



Istituto Comprensivo Statale“Pier delle Vigne”
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado – INDIRIZZO MUSICALE
Piazza S. Tommaso d'Aquino, 1 - 81043– CAPUA (CE) tel.0823-962283
Fax **0823/1462869** codice meccanografico: CEIC8A3005 – cf 93093650617
Email ceic8a3005@istruzione.gov.itceic8a3005@pec.istruzione.it
Sito web www.icpierdellevigne.edu.itcodice univocoUFJR6I

Q- Cronoprogramma Attività

		Date Previste		Date Consuntive			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26
Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine		MAGGI O 2021	GIUGN O 2021	LUGLI O 2021	AGOST O 2021	SETT. 2021	OTT. 2021	NOV. 2021	DIC. 2021	GENN. 2022	FEBB. 2022	MAR. 2022	APR. 2022	MAGG. 2022	GIU. 2022	LUG. 2022	AGO. 2022	SETT. 2022	OTT. 2022	NOV.2 022	DIC. 2022	GEN. 2023	FEBB. 2023	MAR. 2023	APR. 2023	MAGG. 2023	GIU. 2023
Intervento 1	Implementazione infrastrutturale: Preparazione documentazione amministrativa Avvio delle attività propedeutiche all'acquisto	10/05/2021	21/11/ 2022				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
A.1.1.	Attivazione aree pubbliche per la promozione di collaborative innovation- creazione spazio virtuale di co-working	10/05/2021	21/12/ 2022																						X	X						
A.1.2	Attivazione aree pubbliche per Open Data Lab	21/11/ 2022	21/12/ 2022																						X	X						
A.1.3	Attivazione wifi con accesso gratuito	21/11/ 2022	21/12/ 2022																						X	X						
Intervento 2 A.2.a)	Creazione in co- progettazione di metodologie – “Spazi virtuali di ricerca azione”	21/11/ 2022	21/12/ 2022																						X	X						
A.2. b)	Trasferimento di metodologie e modelli didattici- “Formazione docenti”	10/01/2023	28/02/ 2023																								X	X				
A.2.c)	Inserimento delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi laboratoriali- “Didattica 3.0”	06/03/2023	30/06/ 2023																									X	X	X	X	
A.2.c)	Percorsi individuali per alunni con disabilità	06/03/2023	30/06/ 2023																									X	X	X	X	
Intervento 1/	Eurogramma in k€	10/05/2021	21/11/ 2022																		47,99 759 K€						47,99 759 K€	23,99 882 K€				
Intervento 2/AzioneA	Eurogramma in k€	21/11/2022	21/12/ 2022																						3,949 5K€	3,9495 K€						
Intervento 2/AzioneB	Eurogramma in k€	10/01/2023	28/02/ 2023																							7,0225 k€	7,0225 k€					
Intervento 2/AzioneC	Eurogramma in k€	06/03/2023	30/06/ 2023																									14,256 k€	14,256 k€	14,256 k€	14,257 k€	