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Istituto Comprensivo Statale“Pier delle Vigne”
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado — INDIRIZZO MUSICALE
Piazza S. Tommaso d’Aquino, 1 - 81043— CAPUA (CE) tel.0823-962283
Fax 0823/1462869 codice meccanografico: CEIC8A3005 — cf 93093650617
Email ceic8a3005@istruzione.gov.itceic8a3005@pec.istruzione,it
Sito web www.icpierdellevigne.edu.itcodice univocoUFJRO6I

POR CAMPANIA
112014-2020

dg.501000@pec.regione.campania.it
C.C.: emanuela.monaco@regione.campania.it

Oggetto: Richiesta proroga conclusione attivita relative al progetto «Cambiamenti digitali» dal
Titolo “IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES” ID
115 - CUP: G86G21000090002- POR CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II - O.S. 2.3 - AZIONE
2.3.1 POR Campania FESR 2014-2020- Asse II -O.S. 2.3 — Azione 2.3.1 e POR Campania FSE
2014-2020 -Asse III O.S. 14- Azione 10.4.2

L’Istituto Comprensivo “PIER DELLE VIGNE” con sede legale in Capua (CE) in Piazza S. Tommaso
D’Aquino n. 1, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Colandrea nata a Napoli
(NA) .l 17/02/1966, C.F. CLNDIAG6B57F839T e domiciliato per la sua carica, presso la sede
dell'Istituto Scolastico con C.M. CEIC8A3005 e C.F. 93093650617 in qualita di Capofila della Rete

CONSIDERATO CHE

—> le attivita straordinarie e il relativo sovraccarico di lavoro sono aumentate a causa del perdurare
dell’emergenza pandemica;

—> contestualmente 1 listini dei prodotti previsti per la realizzazione dell'intervento 1 hanno subito
aggiornamenti;

— differenti prodotti hanno subito notevoli rincari e/o sono usciti di produzione, ¢ risultato
ostativo, complicato e laborioso reperire le medesime e confacenti alternative disponibili sul
mercato ai prezzi previsti da progetto;

— il notevole dilungarsi dei tempi di consegna causati dall’approvvigionamento delle materie prime
in cotso;

—> il Mercato Unico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ¢ stato in manutenzione e
aggiornamento per alcuni mest;

—> le verifiche relative alle procedure di acquisto di impianti e attrezzature tecnologiche risultano
vincolanti per I'attuazione di alcune attivita relative all'Intervento 2- FSE con le relative attivita di
formazione;

RICHIEDE

Proroga per la conclusione del progetto al giorno 30/06/2023.

Si allega, altresi, cronoprogramma con data di inizio come da comunicazione del 19.04.2021- a seguito
della richiesta di integrazione della Regione Campania di cui al prot. Prot. PG/2021/0149067 del
18/03/2021.

Si resta in attesa di riscontro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida Colandrea
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